
附件4

工程投资控制不严问题情况表

                                                                                                     单位：万元

序 项目名称 主要事实 金额

1111
汗海～沽源～
平安城500千
伏输变电工程

项目法人华北电网有限公司违反招标文件和合同约定，通过调增

建筑安装工程费用、冬季施工措施费以及重复计费等方式，多结
算工程款2070万元。

2070

项目法人华北电网公司将下属企业的日常运行经费30万元、职工
周转住房装修支出115万元，以及工程部分概算外支出415万元，

共计595万元计入工程成本。
595

2222
托克托电厂送
出500千伏输

变电工程

项目法人华北电网有限公司违反招标文件和合同约定，通过调增
建筑安装工程费用、重复计费等方式，多结算工程款349万元。

349

项目法人华北电网有限公司将奖金支出619万元，超概算购置车
辆支出488万元，下属企业的培训费、职工补助和单身公寓建设

费用等251万元，共计1358万元计入工程成本。
1358

3333
上都电厂送出
500千伏输变

电工程

项目法人华北电网公司将工程竣工后的绿化费、修缮费等1095万
元，承德变电站因提高建设标准造成的增加支出428万元，超概

算购置车辆支出39万元，共计1562万元计入工程成本。
1562

在该工程第7、8标段建设中，施工单位北京送变电公司虚列建设
场地及清理费1938万元、虚列基面开方费513万元，共计多获取

工程价款2451万元。
2451

4444
西北联网750
千伏第一通道

工程

该工程初步设计概算中，项目法人西北电网公司等单位多列铁塔
基础费用3318万元、多列价差和项目法人管理费等43 978万元、

多列征地拆迁补偿费等6953万元，共54 249万元。
54 249

项目法人西北电网有限公司、甘肃省电力公司、青海省电力公司
等单位违反合同约定，通过多结算工程款、无依据多计算工程造
价、重复计算工程量等方式，多结算工程款4661万元。

4661

项目法人西北电网有限公司、酒泉超高压输变电公司等单位将概

算外建设运检中心楼、运行检修试验中心等项目的建设支出，挤
入该工程建设成本，金额3497万元；虚列材料采购成本3792万
元，共计7289万元。

7289



序 项目名称 主要事实 金额

5555
西北联网750
千伏第二通道

工程

项目法人西北电网有限公司等单位违反合同约定，通过多结算工

程款、无依据多计算工程造价和重复计算工程量等方式，多结算
工程款971万元。

971

项目法人西北电网有限公司在工程初步设计概算中多列生产准备
费和特殊地区施工增加费等，共693万元。

693

6666
兰州东－平凉

－乾县750千
伏输变电工程

2008年至2010年，项目法人西北电网有限公司在兰州东至平凉至
乾县750千伏输变电等多条电网线路工程财务核算中，将与电网

工程建设无关的兰州输变电运行公司办公楼（总投资4994万
元），以建设“巡线检修站”名义，挤占工程建设成本3151万元。

3151

2008年，项目法人西北电网有限公司在750千伏西宁至官亭输变

电工程财务核算中，将该公司购置的汇金广场办公楼（总投资 
15 339万元），以建设“维护检修中心”名义，挤占工程建设成本

2000万元。

2000

项目法人西北电网有限公司违规提高取费标准、违反合同约定违
规调增不予增加的费用、多计算竣工图编制费，以及审核把关不
严等，造成多结算工程款1034万元。

1034

该工程竣工决算中，项目法人西北电网有限公司将宝鸡变电站、
乾县变电站等4个项目作为尾工工程暂估费用1654万元。截至审

计时，上述尾工工程已无需实施，上述费用应予核减。

1654

7777
宁东至山东

±660千伏直流

输电示范工程

2010年9月，河北省送变电公司经营部与河北省送变电一分公司

及其有关部门在承建该工程时，共同编制虚假的建设场地征用与
清理补偿协议109份，多获取工程款2908万元。

2908

2012年5月，项目法人山东电力公司将青岛换流站的征地及迁移

补偿费用，按预估金额3143万元编入竣工决算。2013年5月，青

岛换流站完成征地拆迁，实际发生费用2689万元，竣工决算与实

际支出相比，多列征地补偿款454万元。

454

8888
大同电厂—房
山Ⅲ回500kV
线路工程

2009年，项目法人华北电网有限公司电网建设分公司，与山西省

电力公司送变电工程公司、北京电力工程公司、北京送变电公司
3家施工单位签订施工承包合同，约定建设场地征用与清理费用

为一次性包干固定不变价。但之后，华北电网有限公司电网建设
分公司又与上述3家施工单位签订协议，违规调增建设场地征用

与清理费用，共2713万元。

2713

项目法人山西省电力公司和华北电网有限公司电网建设分公司违

反招投标文件和合同约定，违规增加设计、施工、监理单位合同
外奖励资金648万元，违规调增房屋拆迁补偿费用和因工程量计

算错误多支付工程价款等496万元，共1144万元。

1144



序 项目名称 主要事实 金额

9999

河曲电厂至神

头二电厂
500kV输电线

路工程

该工程对外招标并签订合同的工程量均是依据工程初步设计计算
的，审计抽查该线路3个标段发现，因合同工程量高于实际工程

量，造成工程建设成本增加989万元。其中，山西省送变电公司

多获取工程款299万元，山西省电力公司供电工程承装公司多获

取工程款690万元。

989

10101010
王曲电厂送出
500kV输变电

工程

项目法人华北电网有限公司电网建设分公司违反招标文件和合同
关于“建设场地征用与清理费用包干使用超支不补”的约定，违规

调增建设场地征用与清理费用，多支付施工单位北京送变电公司
1747万元。

1747

11111111

渝鄂第二通道
及鄂西水电送
出500千伏输

变电工程

项目法人华中电网有限公司违反合同约定、重复计算工程量、多
计算相关费用等，多支付工程价款1308万元，并多计建设成本

613万元，共1921万元。
1921

项目法人华中电网有限公司超概算列支建设单位管理费 1754万
元。

1754

12121212
西北与华中灵
宝背靠背扩建
输变电工程

该工程征地拆迁批复概算高于实际补偿标准，相关政府部门和当
地电力公司将其中的1472万元结余资金以各种名义侵占。其中，
灵宝市电业局通过签订虚假工程合同，将597万元拨付给三门峡

供电公司、灵宝市电业局下属集体企业、灵宝市土地局下属事业

单位以及用于招待费支出等（审计发现该问题后，灵宝市电业局
已收回397万元）；焦村镇政府将875万元转入预算外专户用于平

衡财政预算、其他项目建设、借给其他公司和个人。

1472

13131313 500kV皖电东

送工程

该工程（安徽段）建设中，项目法人安徽省电力公司违反合同约
定，违规调增青苗补偿费、窝工赶工费，以及无依据多支付费用
等，给施工单位安徽送变电工程公司等单位多支付工程款共909
万元。

909

14141414 葛沪直流综合

改造工程

葛沪改造接地极工程价款结算中，上海泰宁公司借上海欣浦公司
资质承揽绿化配套工程并虚列绿化赔（补）偿费361万元，实际

并未支付市容绿化主管部门，应予以核减。

361

15151515
贵州至广东第

二回直流输电
工程

项目法人南方电网公司超高压公司使用工程建设资金购置了总价
值2858万元的仿真研究设备供南方电网技术研究中心免费使用，

并违规计入该工程建设成本。

2858

16161616

贵州施秉至广
东贤令山500
千伏交流双回

输电工程

项目法人南方电网超高压公司在计算项目可行性研究取费时，人
为将整体项目进行分解，违规按多个子项目投资额计取费用，造

成多支付中国电力工程顾问集团中南电力设计院和广东省电力设
计研究院2家单位可行性研究技术咨询服务费1039万元。

1039

合                    计 104 356


